

УТВЕРЖДАЮ

Министр социального развития
Оренбургской области


Т.С. Самохина
« 20 » 03 2019 года

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2018 году

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения» в Новоорском районе
«Комплексный центр социального обслуживания населения» в Новоорском районе

на 2019 год

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
Доступность услуг для инвалидов					
Отсутствует дублирование для инвалидов по зрению звуковой информации	Обеспечить дублирование для инвалидов по зрению звуковой информации	3 квартал 2019 года	Директор ГАУСО «КЦСОН» в Новоорском районе Гончипилкина Данута Писовна		
Отсутствует дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефными точечным шрифтом Брайля	Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефными точечным шрифтом Брайля	3 квартал 2019 года	Директор ГАУСО «КЦСОН» в Новоорском районе Гончипилкина Данута Писовна		
Отсутствует возможность предоставления информации инвалидам по	Обеспечить возможность предоставления информации инвалидам по слуху	2 квартал 2019 года	Директор ГАУСО «КЦСОН» в Новоорском районе		

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия <1>	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)	(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)		Гонопилкина Данута Пиусовна		

<1> Графа «Сведения о ходе реализации мероприятия» заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных информационных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».